

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#567517

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN

# 2020

TRIWULAN I



## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2020  
**Kementerian/Lembaga** : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 09 - Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  
**Triwulan** : Triwulan I (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1801.201.005.051 Pengkajian In House	3	teknologi	204,223,000	123,475,338	60%	0	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan demplot dan uji coba di lokasi pengkajian	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
2	1801.202.008.051 Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Tek. Pertanian	1	Teknologi	208,017,000	119,161,200	57%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan demplot dan bimtek di lapangan	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
3	1801.202.008.052 Koordinasi, Bimbingan, dan Dukungan Teknologi UPSUS, Komoditas Strategis, TSP, TTP, dan Bio-Industri	1	Provinsi	113,328,000	55,233,362	49%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan koordinasi kostra tani di wilayah lampung	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	1801.202.008.053 Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan	1	Teknologi	159,050,000	152,430,000	96%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan pendampingan peternakan di lokasi sentra peternakan	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
5	1801.202.008.054 SDG yang terkonversi dan terdokumentasi	5	aksesi	40,015,000	36,837,550	92%	0	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan identifikasi dan karakterisasi SDG	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
6	1801.202.008.055 Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP	1	Provinsi	130,450,000	30,323,800	23%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan demplot peningkatan IP di lokasi kegiatan	27.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
7	<b>1801.202.008.056</b> Peningkatan komunikasi, koordinasi dan diseminasi hasil inovasi teknologi badan litbang pertanian	1	Provinsi	98,463,000	82,931,732	84%	0	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan koordinasi dan bimtek dengan penyuluh daerah	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
8	<b>1801.203.009.052</b> Pengembangan sistem produksi dan distribusi benih sumber berdasarkan kesesuaian varietas	1	Rekomendasi	49,860,000	27,185,950	55%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan SL Benih mandiri di lokasi kegiatan	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
9	<b>1801.204.008.051</b> Perakitan Model Pengembangan SAPIRA berbasis Pertanian Bioindustri	1	Model	67,008,000	51,498,000	77%	0	Persiapan	Persiapan demplot pada kawasan pertanian	20.0 %	Tidak Ada Masalah	
10	<b>1801.219.001.051</b> Produksi Benih Sumber Padi	1	ton	54,418,000	25,291,000	46%	0	Pelaksanaan	Proses penanaman benih padi sumber di lokasi	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
11	<b>1801.219.002.051</b> Produksi Benih Sebar Padi	2	ton	49,030,000	35,746,958	73%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan penanaman benih padi sebar di lokasi	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
12	<b>1801.219.003.051</b> Produksi Benih Padi Biofortifikasi	4	Ton	134,947,000	32,090,350	24%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan penanaman perbenihan padi Zinc di lokasi	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
13	<b>1801.221.001.051</b> Produksi Benih Kedelai	3	Ton	150,751,000	60,145,050	40%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan penanaman 6 Ha untuk perbenihan kedelai	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
14	<b>1801.228.001.051</b> Kerjasama Pengkajian Teknologi Pertanian	1	Dokumen kerjasama	7,000,000	4,600,000	66%	0	Persiapan	Persiapan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan stake holder	12.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	1801.307.002.052 Produksi Benih Sebar	500	Pohon	34,250,000	14,750,000	43%	0	Persiapan	Persiapan pembuatan rumah perbenihan awal	12.0 %	Tidak Ada Masalah	
16	1801.307.003.052 Produksi Benih Sebar	500	Pohon	46,098,000	20,650,000	45%	0	Persiapan	Persiapan perbenihan dengan menyiapkan rumah perbenihan	15.0 %	Tidak Ada Masalah	
17	1801.307.006.052 Produksi Benih Sebar	500	Pohon	203,015,000	90,170,000	44%	0	Persiapan	Persiapan pembuatan perbenihan dengan menyiapkan rumah benih dan media tanam	17.0 %	Tidak Ada Masalah	
18	1809.994.005.001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	6,924,036,000	1,777,845,683	26%	2	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
19	1809.994.005.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	2,246,815,000	526,470,257	23%	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor bulan Maret	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
20	1809.950.001.051 Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	1	Layanan	33,054,612	33,054,612	100%	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan perbaikan Revisi I DIPA TA 2020	27.0 %	Tidak Ada Masalah	
21	1809.950.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1	Layanan	12,893,000	12,169,100	94%	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi bulan Maret	28.0 %	Tidak Ada Masalah	
22	1809.950.001.054 Pengelolaan keuangan	1	Layanan	55,238,000	43,234,600	78%	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan persiapan pembuatan LK I TA 2020	29.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
23	1809.950.001.058 Pelayanan umum dan perlengkapan	1	Layanan	35,400,000	15,860,120	45%	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan layanan umum dan perlengkapan bulan Maret	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
24	1809.950.001.060 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	7,985,000	781,950	10%	3	Persiapan	Persiapan pembuatan rumah desain dan percetakan	20.0 %	Tidak Ada Masalah	
25	1809.950.001.064 Pengelolaan Kebun Percobaan (Pemberdayaan IP2TP)	1	Layanan	45,235,000	14,950,000	33%	2	Persiapan	Persiapan renovasi dan perbaikan kelengkapan IP2TP	25.0 %	Tidak Ada Masalah	
26	1809.951.003.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung	100	M2	35,000,000	34,925,000	100%	100	Pelaksanaan	Penyelesaian pembuatan Kanopi halaman kantor	26.0 %	Tidak Ada Masalah	

Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG

[masih kosong]



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

